
標準化 コーディング規約 ●
ネーミングルール ●

総合試験 総合試験実施計画書の作成 ●
総合試験実施 ● ●
総合試験結果レビューの実施

総合試験準備 総合試験項目票作成 ●●
総合試験項目レビュー ●ア ●イ
総合試験項目の承認 ●
総合試験項目の翻訳

結合試験
(国内)

結合試験実施計画書の作成 ●
結合試験実施 ● ●
結合試験レビューの実施 ●

結合試験
(オフショア)

結合試験実施計画書の作成 ●
結合試験実施 ●●
結合試験レビューの実施 ●

結合試験準備 結合試験項目（CT1）票作成 ●
結合試験項目（CT1）レビュー ●ア ●イ
結合試験項目（CT1）の承認 ●
結合試験項目（CT1）の翻訳 ●
結合試験項目（CT2）票作成 ●
結合試験項目（CT2）レビュー ●ア ●イ
結合試験項目（CT2）の承認 ●
結合試験項目（CT2）の翻訳

単体試験項目の翻訳
単体試験実施
単体試験結果レビューの実施

単体試験 単体試験項目の作成

単体試験項目のレビュー

単体試験項目の承認

●：実施者　　　　●ア：レビューア　　　●イ：レビューイ

マネジメント 実施計画 開発実施（プロジェクト）計画書の作成 ●
見積もりの作成 見積もりの作成 ● ●

見積もりの妥当性確認 ●
委託側への見積もりの提出 ●

品質管理 品質管理要領の策定および展開 ●
品質管理方式の説明 ●
工程移行判定 移行判定基準の策定 ● ●

工程終了判定票作成 ●
品質総合評価 ●
移行判定会議への出席 ● ● ●
移行の判定 ●

オフショア 工数の確保 ●
作業のアサインやエンジニアへの指示 ● ●
エンジニア退職時の対応 ●
作業遅延及び障害対応時の残業／休出指示 ●
作業遅延及び障害対応時の増員 ●
品質目標や生産性の見直し ●
品質情報収集 ● ●
品質報告資料作成 ● ●

国内チーム 品質報告資料作成 ● ●
品質報告会議 ● ●

お客様 お客様への品質報告資料作成 ●
お客様への品質報告会議への出席 ●

進捗管理 オフショア 進捗管理方式の周知 ●
進捗情報収集 ● ●
進捗報告資料作成 ● ●

国内チーム 進捗報告方式の決定 ● ●
品質報告会議 ● ●

お客様 進捗報告方式の決定 ● ●
お客様への進捗報告資料作成 ●
お客様への進捗報告会議出席 ●

仕様変更管理 仕様変更の管理 ● ●
仕様変更に対する再見積依頼 ●
影響範囲の判断 ● ●
影響範囲の再見積 ●

問合せ オフショア→ 国内チーム 問合票作成 ●
問合票翻訳、とりまとめ ●
問合票回答 ● ●

国内チーム→ オフショア 問合票作成 ●
問合票翻訳 ●
問合票翻訳、とりまとめ ● ●

構成管理 構成管理方式の策定（内部結合まで） ●
プロジェクトメンバへの方法周知 ● ●
実施インフラ構築 ● ●
構成管理方式の策定（外部結合以降） ●
プロジェクトメンバへの方法周知 ● ●
実施インフラ構築 ● ●

メンバ教育 技術教育 ●
開発 全体設計 前工程の残課題対応 ●

詳細設計 基本設計書の作成 ● ●
基本設計書のレビュー ● ●
基本設計書の承認 ●
基本設計書の翻訳 ●
機能仕様書の作成 ● ●
機能仕様書のレビュー ● ●
機能仕様書の承認 ●
機能仕様書の翻訳 ●
設計打ち合わせへの参加 ● ●

プログラム設計 前工程の残課題対応 ●
詳細設計書のフォーマット、書き方の定義（変更も含む） ●
詳細設計書のフォーマット、書き方の展開 ●
詳細設計書の作成 ●
プログラム設計書の作成 ●
詳細設計書のレビュー ●ア ●ア ●イ

●ア ●ア ●ア
●イ

詳細設計書の承認 ●ア
詳細設計書の翻訳 ● ●

● ●
●

●

●

● ●
● ●

設計打ち合わせへの参加（対客先） ● ●
コーディング 前工程の残課題対応 ● ●

●

●

● ●

●

ソースコードの作成 ●

ブリッジ
（（AXG）

作業分類 分類 作業項目 オフショア国内チーム

机上試験項目の翻訳
机上試験実施

ソースコードのレビュー

ソースコードコメントの翻訳
机上試験

●ア ●ア ●ア
●イ

●ア ●ア ●ア
●イ

机上試験項目の作成

机上試験項目のレビュー

机上試験項目の承認

役割分担票（支援ブリッジ ※1 ）
※1 : 本シートは支援ブリッジ作業を行う場合の役割分担票である。


